

VILLE DE BORDEAUX - LISTE DES AVENANTS NOTIFIES ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 31 DECEMBRE 2020

Numéro du marché	Objet du marché	Titulaire	Numéro de l'avenant	Objet de l'avenant	Date de notification du marché	Montant initial du marché H.T.	Montant de l'avenant H.T.	Nouveau montant après passation de l'avenant	Date de notification de l'avenant
2016-M216B	Réservation de berceaux au sein d'un éts destiné à l'accueil collectif d'enfants âgés de 8 semaines à 4 ans - secteur Bassin à flot	EVANCIA	2	augmentation nombre de berceaux	13/09/2016	632 605,00	11 090,26	643 695,26	19/10/2020
2017-A0555B	Prestations funéraires à la charge de la Ville de Bordeaux - Lot 3 Mesures hygiène	PFM services funéraires / OGF	2	Prolongation de durée du marché	02/06/2017	Sans minimum et avec un montant maximum annuel de 32 500 € HT	3 250,00	Sans minimum et avec un montant maximum annuel de 35 750 € HT	12/08/2020
2017-A0629B	Prestation de nettoyage pour des bâtiments de la ville de Bordeaux - Lot 1 Nettoyage de divers bâtiments municipaux	APR - JCB Nettoyage	4	Ajout d'un prix nouveau	02/08/2017	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	09/12/2020
2017-A0646M	Travaux d'éclairage public et d'enfouissement des réseaux électriques, d'éclairage public et de télécommunications – Lot 3	CITEOS – CEPECA	2	ajout de prix liés au COVID	10/08/2017	sans minimum sans maximum	0,00	sans minimum sans maximum	20/10/2020
2017-A0647M	Travaux d'éclairage public et d'enfouissement des réseaux électriques, d'éclairage public et de télécommunications – Lot 4	EIFFAGE ENERGIE AQUITAINE	1	ajout de prix liés au COVID	22/09/2017	sans minimum sans maximum	0,00	sans minimum sans maximum	20/10/2020
2017-F0579M	LOT N°1 Bâtiments techniques, administratifs et sociaux	SA PRESENTS	1	duree d execution bons de commande		sans montant minimum ni maximum	0,00	sans montant minimum ni maximum	18/12/2020
2017-F0611M	Achat de vêtements de travail et équipements de protection individuelle Lot 8 : EPI - Protection tête	CEVENOLE DE PROTECTION	1	Transfert vers GROUPE RG	26/10/2017	sans mini sans maxi	0,00	sans mini sans maxi	07/12/2020
2017-F0613M	Achat de vêtements de travail et équipements de protection individuelle Lot 11 : EPI - Protection pieds	CEVENOLE DE PROTECTION	1	Transfert vers GROUPE RG	26/10/2017	sans mini sans maxi	0,00	sans mini sans maxi	07/12/2020
2017-F0580M	LOT N°2 Bâtiments culturels, sportifs, associatifs, scolaires et liés à la petite enfance	société BECS	1	duree d execution bons de commande		sans montant minimum ni maximum	0,00	sans montant minimum ni maximum	24/12/2020
2017-M1112M	Mise à jour du référentiel des marchés publics de Bordeaux Métropole et programme de formation pour les directions de Bordeaux Métropole et de la Ville de Bordeaux	CFPA	1	prolongation	23/10/2017	Maximum 110 000 € HT	0,00	Maximum 110 000 € HT	23/10/2020
2018-E0016B	MISSION D INGENIERIE - BIBLIOTHEQUE MERIADECK PHASE III- RENOVATION DES EQUIPEMENTS TECHNIQUES	Horizon Climat Ingénierie	2	Transfert vers Energie et Service + Modif Répartition	19/02/2018	Sans montant minimum ni montant maximum	0,00	Sans montant minimum ni montant maximum	14/08/2020
2018-E0050B	Eglise Saint Louis - restauration de la tour Est, de l'abside et du chevet - lot 1 : maçonnerie, pierre de taille, échafaudages et protection	Cazenave	2	indemnisation COVID	22/06/2018	sans mini sans maxi	0,00		25/08/2020
2018-E0063B	Insertions publicitaires dans le journal Sud Ouest	SAPESO	2	Prolongation de délai	12/07/2018	122 629,20	0	122 629,20	18/09/2020

VILLE DE BORDEAUX - LISTE DES AVENANTS NOTIFIES ENTRE LE 1ER AOUT ET LE 31 DECEMBRE 2020

Numéro du marché	Objet du marché	Titulaire	Numéro de l'avenant	Objet de l'avenant	Date de notification du marché	Montant initial du marché H.T.	Montant de l'avenant H.T.	Nouveau montant après passation de l'avenant	Date de notification de l'avenant
2018-E0072B	Conseil stratégique et gestion opérationnelle des relations avec la presse nationale et internationale pour la médiatisation de la politique culturelle de la Ville de Bordeaux - Lot 1	CLAUDINE COLIN COMMUNICATION	1	Prolongation de durée + augmentation du montant maximum	14/08/2018	1 908 107,75	0,00	1 908 107,75	26/08/2020
2018-E0095B	Travaux d'aménagement, de rénovation et d'entretien d'espaces publics et de réseaux divers	Groupeement EIFFAGE ROUTE SO (mandataire) / SOPEGA TP	2	Ajout de prix nouveaux + prolongation de durée	10/10/2018	Sans montant minimum - montant maximum pour période de reconduction 1 500 000 € HT	0,00	Sans montant minimum - montant maximum pour période de reconduction 1 500 000 € HT	08/10/2020
2018-E0096B	Fourniture et installation de jeux, mobiliers associés et agrès au sein des aires de jeux situées dans les espaces publics	SONESDI (mandataire) / EXPERT LOISIRS	1	Ajout de prix nouveaux COVID au BPU + modification clause administrative	11/10/2018	Sans minimum ni maximum	0,00	Sans minimum ni maximum	15/12/2020
2018-E0100B	Prestations de traduction et d'interprétariat pour les services de la Ville de Bordeaux - Lot 1 Langues européennes	ADT TRAD	2	Avenant de transfert	25/10/2018	Sans minimum et avec un maximum annuel de 45 000 € HT	0,00	Sans minimum et avec un maximum annuel de 45 000 € HT	14/12/2020
2018-E0101B	Prestations de traduction et d'interprétariat pour les services de la Ville de Bordeaux - Lot 2 Langue russe	ADT TRAD	1	Avenant de transfert	25/10/2018	Sans minimum et avec un maximum annuel de 6 000 € HT	0,00	Sans minimum et avec un maximum annuel de 6 000 € HT	14/12/2020
2018-E0111B	Prestation de nettoyage des bâtiments sportifs et de bâtiments liés à l'éducation et à la petite enfance de la ville de Bordeaux	Arcade nettoyage	3	Ajout prix nouveaux	26/11/2018	sans montant mini maxi	0,00	sans montant mini maxi	23/11/2020
2018-E0111B	Prestation de nettoyage des bâtiments sportifs et de bâtiments liés à l'éducation et à la petite enfance de la ville de Bordeaux	Arcade nettoyage	2	covid : prix nouveaux pour désinfection spécifique	26/11/2018	sans montant mini maxi			11/09/2020
2018-E0120B	Réhabilitation et reconversion d'un immeuble de bureaux en groupe scolaire TIVOLI-RIVIERE à Bordeaux	BOUYGUES BATIMENT	1	Augmentation du montant	27/12/2018	5 182 000,00	502 918,63	5 684 918,63	27/11/2020
2018-E0198M	Représentation en justice - Lot 3 Représentation en justice devant le juge administratif dans les autres domaines ne relevant pas des lots 1 et 2	PARME AVOCAT	3	Modification clauses administratives	30/07/2018	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	27/11/2020
2018-E0193M	Représentation en justice - Lot 5 Représentation en justice devant le juge de l'expropriation	COULOMBIE GRAS CRETIN BECQUEVORT ROSIER SOLAND GILLIOCQ BARBEAU BOURNOVILLE AARON	2	Modification clauses administratives	30/07/2018	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	27/11/2020
2018-E0194M	Représentation en justice - Lot 6 Représentation en justice aux fins d'expulsions des occupants sans titre	SELAS ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES	2	Modification clauses administratives	30/07/2018	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	30/11/2020
2018-E0195M	Représentation en justice - Lot 7 Représentation en justice devant les hautes juridictions	FOUSSARD-FROGER	2	Modification clauses administratives	30/07/2018	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	27/11/2020

Numéro du marché	Objet du marché	Titulaire	Numéro de l'avenant	Objet de l'avenant	Date de notification du marché	Montant initial du marché H.T.	Montant de l'avenant H.T.	Nouveau montant après passation de l'avenant	Date de notification de l'avenant
2018-E0196M	Représentation en justice - Lot 1 Représentation en justice devant le juge administratif en droit de l'urbanisme, de l'aménagement et de l'environnement	SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVISCH	2	Modification clauses administratives	30/07/2018	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	30/11/2020
2018-E0197M	Représentation en justice - Lot 2 Représentation en justice devant le juge administratif en droit des marchés et contrats publics	CABINET CABANES - CABANES NEVEU	2	Modification clauses administratives	30/07/2018	Sans montant minimum ni maximum	0,00	Sans montant minimum ni maximum	27/11/2020
2018-E0338M	Fourniture de produits, consommables et petits matériels - Lot 1 Produits entretien courant	PIERRE LE GOFF SO	2	Modification de prix BPU suite COVID	30/11/2018	sans montant minimum sans montant maximum	0,00	sans montant minimum sans montant maximum	01/09/2020
2018-E0340M	Fourniture de produits, consommables et petits matériels - Lot 3 Produits consommable d'essuyage et d'hygiène corporelle	PIERRE LE GOFF SO	1	Modification de prix BPU suite COVID	30/11/2018	sans montant minimum sans montant maximum	0,00	sans montant minimum sans montant maximum	01/09/2020
2019-E0059B	BAF Ilot C13 - MOE pour la construction d'une crèche et de locaux intergénérationnels	Groupement FLINT (mandataire)/KHEPHREN Ingenierie / OVERDRIVE / EMASCOUSTIC	1	Validation du montant prévisionnel des travaux et fixation du forfait définitif de rémunération	03/06/2019	443 537,50	61 053,34	504 590,84	09/11/2020
2019-E0099B	Mise en conformité et extension de l'école Dupaty à Bordeaux - Lot 8	PLAMURSOL	1	Transfert vers Groupe Vinet	07/10/2019	sans montant minimum, montant maximum de 4 000 000.00 € HT	0,00	0,00	01/10/2020
2020-E0055B	Construction du Gymnase Bassins A Flot Lot n°1	SOPRECO	2	Augmentation du montant du marché	06/04/2020	2 490 000 Base 23 685.60 variante	37 615,00	2 551 300.60	17/12/2020
2020-E0069B	Extension Crèche Armand FAULAT et travaux dans le cadre de l'Adap Lot n° 1 : Clos et Couvert	JSD Entreprise	1	modification du % de l'avance et suppression de la caution et de la GPD	10/04/2020	sans montant minimum sans montant maximum	0,00	sans montant minimum sans montant maximum	17/08/2020
2020-E0073B	Travaux extension de l'école élémentaire Loucheur à Bordeaux - Lot 1 VRD	SPIE BATIGNOLLES MALET	1	Prolongation du délai d'exécution	23/04/2020	265 473,29	0,00	265 473,29	04/09/2020
2020-E0075B	Travaux extension de l'école élémentaire Loucheur à Bordeaux - Lot 3 Charpente métallique	BARAN	1	Prolongation du délai d'exécution	21/04/2020	116 985,61	0,00	116 985,61	28/08/2020
2020-E0076B	Travaux extension de l'école élémentaire Loucheur à Bordeaux - Lot 4 Menuiseries extérieures	PPG	1	Prolongation du délai d'exécution	21/04/2020	88 646,74	0,00	88 646,74	11/09/2020
2020-E0079B	Travaux extension de l'école élémentaire Loucheur à Bordeaux - Lot 7	Groupement ENELEC / SERSET	1	Prolongation du délai d'exécution	21/04/2020	SANS MINI MAXI	0,00	SANS MINI MAXI	07/08/2020
2020-E0117B	Prestations funéraires à la charge de la Ville de Bordeaux - Lot 2	PFG	1	Ajout prix nouveau au BPU	02/09/2020	Sans montant minimum et avec un montant maximum de 5 000,00 € HT	0,00	Sans montant minimum et avec un montant maximum de 5 000,00 € HT	14/12/2020
2020-S0098B	Fabrication de caisses dans le cadre de l'exposition Le Tour du jour en 80 mondes au CAPC	LP ART	1	Modification clause administrative	02/09/2020	21 023,72	0,00	21 023,72	03/09/2020
M080309	Mise à disposition mobiliers urbains publicitaires	JC Decaux	4	prolongation délais	29/09/2008	140 000,00	0,00	140 000,00	06/08/2020